

제2 차 구미시의회 본회의  
2025. 12. 11.(목) 10:30

# 시정질문 답변서



구 미 시

# 시 정 질 문 요 지

질문 의원	질 문 요 지	답변자	비고
김재우	1. 구미시 에어돔 조성사업 진행사항 및 향후 계획	구 미 시 장	p.1
	2. 낙동강 도시생태축 복원사업 추진 관련		
	2-1. 당초 사업계획(생태탐방로 조성, 소생태계 조성, 생태축 복원사업)에서 현재 추진 중인 사업계획으로 변경된 사유	구 미 시 장	p.2
	2-2. 사토 매각 시 온비드가 아닌 토비드(토석정보공유시스템)로 공고한 사유	구 미 시 장	p.3
	2-3. 낙동강 도시생태축 복원사업의 향후 추진계획은?	구 미 시 장	p.4

**【구미시장 답변】**

□ 평소 시정발전을 위해

많은 관심과 도움을 주시는

김재우 의원님께 감사의 말씀을 드리며,

시정질문에 대한 답변을 드리겠습니다.

- 2024년 1월 30일 육상전지훈련 특화시설(에어돔) 설치지원사업 공모 신청 후 2024년 3월 7일 공모가 선정되었습니다.
- 이후, 행정절차를 진행하였으며, 2025년 4월 9일 건축설계공모 확정 후 설계용역까지 추진하였습니다.
- 하지만, 설계용역을 추진하는 과정에서 인근주민들의 일조권 및 조망권 침해 문제, 소음 문제, 사업비 증액 등 몇 가지 현안 사항이 파악되어 2025년 7월 21일경 설계용역을 일시 중지하고 다양한 대안을 검토 중에 있습니다.
- 에어돔 조성사업이 최소 비용으로 최대한의 편익이 도출될 수 있도록 의회와 긴밀히 소통하며 검토해 나가겠습니다.

질문

2-1. 당초 사업계획(생태탐방로 조성, 소생태계 조성, 생태축 복원사업)에서 현재 추진 중인 사업계획으로 변경된 사유

### 【구미시장 답변】

- 2021년 최초 사업 신청은  
낙동강 강정습지, 해평습지, 하중도, 구미천 합류부의 수생태축을 연결하는 것을 목표로  
겨울 철새 서식지 복원,  
하중도 생태환경 개선, 지산샛강 생태탐방로 조성 등  
172만㎡, 60억원 규모로 이루어졌습니다.
- 이후, 2022년부터 시행한 기본계획 수립 시에는  
‘핵심 생태계 보존에 집중해야 한다’는  
당시 환경부, 생태 전문가의 자문의견에 따라  
목표종을 두루미만을 대상으로  
강정습지 46만㎡, 33억원 규모로 사업계획을 변경하여  
고시하였습니다.
- 그리고 2024년 실시설계 단계에서 최종적으로  
사업비 33억원으로 추진이 가능한  
두루미 서식지 조성 등에 14만㎡의 규모로 조정되었습니다.

질문

2-2. 사토 매각 시 온비드가 아닌 토비드  
(토석정보공유시스템)로 공고한 사유

**【구미시장 답변】**

- 토석정보공유시스템은 건설공사에서 발생하는 사토와 순성토에 대한 정보를 체계적으로 관리하고, 이를 수요자에게 공개 및 유통하는 시스템으로 국토교통부에서 운영 중입니다.
- 국토교통부에서 고시한 이용요령에 따라 온라인 매각 공고 기능을 활용하여 해당사업 현장에서 발생한 사토(327,025m<sup>3</sup>)를 매각 공고하여 처리한 것으로 알고 있습니다.

**【구미시장 답변】**

- 현재는 철새 도래기간으로 시공 중지 중이며 먹이터, 둠병\* 등 일부 서식지가 조성되어 변화된 지형에 철새들이 어떻게 반응하는지 뱀씨 등 조류 먹이를 제공하여 도래 개체수를 모니터링 중입니다.  
\* 작은 연못으로 조류의 먹이활동이나 서식지로 이용됨
- 그 결과를 바탕으로 감사 지적사항을 보완하고 생태·조류 전문가의 자문을 거쳐 사업 계획을 일부 변경 추진할 계획입니다.
- 의원님의 많은 관심과 협조를 부탁드립니다, 이상으로 시정질문에 대한 답변을 마치겠습니다.
- 감사합니다.