체 육 진 흥 과

연 번	세 부 사 업 명		
1	권역별 국민체육센터 건립		
	1-1	형곡 국민체육센터 건립	신규
	1-2	상모사곡 국민체육센터 건립	현안
	1-3	(가칭) 산동 스포츠문화타운 건립	현안
2	파크골프장 확충 및 이용 활성화		
	2-1	신규 파크골프장 조성	신규
	2-2	파크골프장 증설 및 리모델링	현안
3	특색있는 생활체육 프로그램 운영		
	3-1	금오산 달빛요가	신규
	3-2	구미스포츠 러닝메이트(running mate)	신규
4	체육회 및 장애인체육회 운영 활성화		
5	전국단위 대규모 스포츠대회 유치로 지역 경제 활성화		
	5-1	2027 구미 박정희 마라톤대회	
	5-2	전국단위 대규모 스포츠대회 지속 유치	
6	시청 운동선수단 역량 강화 및 효율적 운영 관리		

1 권역별 국민체육센터 건립

❖ 지역 간 체육시설 격차를 해소하기 위한 권역별 국민체육센터 건립 추진
❖ 지역 여건과 사업 단계를 고려한 행정절차 이행 및 재원 확보 추진

1-1. 형곡 국민체육센터 건립 신규

○ 사업기간 : 2027. ~ 2032. [6년]
○ 사업예산 : 40,850백만원(국비 4,000, 시비 36,850)
○ 위　　치 : 형곡동 456번지 일원
○ 규　　모 : 부지면적 15,000㎡정도 / 연면적 6,500㎡정도(지하 1층, 지상 2층)
　* 사업추진을 위해 임야부지 85,647㎡(1필지) 매입 필요
○ 주요시설 : 수영장(25m × 6레인), 파크골프 연습장, 다목적체육관 등
○ 향후계획
- 기본구상 용역 : '27. 1. ~ '27. 12.
- 도시계획시설(체육시설) 결정(변경) 용역 : '27. 5. ~ '27. 12.
- 타당성조사 용역 및 토지보상 : '28. 1. ~ '28. 12.
- 2029년도 생활체육시설 확충 지원사업 공모 신청 : '28. 7. ~ '28. 11.
- 2029년 1차 중앙투자심사 : '29. 1. ~ '29. 4.
- 건축설계 공모 및 설계용역 : '29. 5. ~ '30. 4.
- 착공 및 준공 : '30. 7. ~ '32. 12.

1-2. 상모사곡 국민체육센터 건립 현안

○ 사업기간 : 2025. ~ 2029. [5년]
○ 사업예산 : 29,200백만원(국비 7,000, 도비 900, 시비 21,300)
○ 위　　치 : 상모동 424-1번지 일원(온수골지 일원)
○ 규　　모 : 부지면적 20,380m^2, 연면적 4,566m^2(지상3층)
○ 주요시설 : 수영장(25m × 8레인), 다목적체육관 등
○ 추진현황 및 향후계획
- 경상북도 투자심사 완료 : '25. 7. ~ '25. 10.
- 산업단지 패키지 공모 사업 선정 : '25. 8.
- 도시계획시설 결정고시 및 보상공고 : '26. 10. ~ '26. 11.
- 토지보상 협의 및 수용 : '26. 11. ~ '27. 12.
- 건축설계 및 실시계획 인가 : '27. 1. ~ '27. 11.
- 착공 및 준공 : '28. 1. ~ '29. 12.

1-3. (가칭) 산동 스포츠문화타운 건립 **현안**

○ 사업기간 : 2025. ~ 2030. [6년]

○ 사업예산 : 72,000백만원(국비 20,000, 도비 1,670, 시비 50,330)

○ 위　　치 : 산동읍 신당리 1692번지 일원(4공단 확장단지)

○ 규　　모 : 부지면적 37,000㎡정도, 연면적 13,052㎡정도(지하1층, 지상3층)

○ 주요시설 : 수영장(50m × 10레인), 문화시설(공연장) 등

○ 추진현황 및 향후계획

- 산업단지환경조성사업 공모 신청 및 확정 : '25. 11. ~ '25. 12.
- 행정안전부 타당성 조사 : '26. 1. ~ '26. 10.
- 산업단지 개발실시계획 변경 : '26. 5. ~ '26. 11.
- 대한수영연맹 및 대한구조협회 MOU 체결 : '26. 7.
- 중앙투자심사(2027년 1차) : '27. 1. ~ '27. 4.
- 공공건축 사전 검토(AURI) : '27. 2. ~ '27. 5.
- 설계용역 : '27. 8. ~ '28. 4.
- 토지소유권 이전(한국수자원공사 → 구미시) : '27. 12.
- 착공 및 준공 : '28. 7. ~ '30. 12.

체육진흥과	체육시설1팀	체육진흥과장	김혜선 480-4900	체육시설1팀장	윤종원 480-4911

2 파크골프장 확충 및 이용환경 개선

❖ 파크골프장 이용인구 증가에 따른 신규 조성 및 증설
❖ 안전하고 쾌적한 이용환경 조성을 위한 시설 정비 및 개선

2-1. 신규 파크골프장 조성 신규

□ 산동파크골프장 조성

○ 사업기간 : 2026. ~ 2027.

○ 사업예산 : 1,950백만원(도비 500 시비 1,450) * ('26년) 200백만원 확보

○ 사업위치 : 산동읍 백현리 138-4번지 일원

○ 주요내용 : 파크골프장 신설(18홀), 이동식화장실 등 편의시설 조성

○ 추진계획

- 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 : '26. 2. ~ '27. 4.
- 공사 착공 및 준공 : '27. 5. ~ '27. 12.

□ 남구미파크골프장 조성

○ 사업기간 : 2026. ~ 2028.

○ 사업예산 : 1,800백만원(시비)

○ 사업위치 : 공단동 437번지 일원

○ 주요내용 : 파크골프장 신설(18홀), 진입로 정비, 편의시설 조성 등

○ 추진계획

- 하천점용허가 및 실시설계 : '26. 1. ~ '27. 9.
- 공사 착공 및 준공 : '27. 10. ~ '28. 5.

2-2. 파크골프장 증설 및 리모델링 **현안**

□ 구미파크골프장 증설

○ 사업기간 : 2026. ~ 2028.

○ 사업예산 : 1,200백만원(시비)

○ 사업위치 : 고아읍 괴평리 1123번지 일원

○ 주요내용 : 파크골프장 18홀 증설 * 기존 63홀 → 변경 81홀

○ 추진계획

- 하천점용허가 및 실시설계 : '26. 10. ~ '27. 9.
- 공사 착공 및 준공 : '27. 10. ~ '28. 5.

□ 동락파크골프장 증설 및 리모델링

○ 사업기간 : 2026. ~ 2028.

○ 사업예산 : 1,900백만원(시비)

○ 사업위치 : 진평동 958번지 일원

○ 주요내용 : 파크골프장 36홀 정비(증설 18, 리모델링 18)

* 기존 36홀 → 변경 54홀

○ 추진계획

- 하천점용허가 및 실시설계 : '26. 10. ~ '27. 9.
- 공사 착공 및 준공 : '27. 10. ~ '28. 5.

□ 양포파크골프장 증설

○ 사업기간 : 2026. ~ 2027.

○ 사업예산 : 1,200백만원(시비)

○ 사업위치 : 양호동 390-2번지 일원

○ 주요내용 : 파크골프장 18홀 증설 * 기존 18홀 → 변경 36홀

○ 추진계획

- 하천점용허가 및 실시설계 : '26. 1. ~ '26. 12.
- 공사 착공 및 준공 : '27. 1. ~ '27. 10.

□ 해평파크골프장 증설

○ 사업기간 : 2026. ~ 2028.

○ 사업예산 : 700백만원(시비)

○ 사업위치 : 해평면 낙산리 1095-34번지 일원

○ 주요내용 : 파크골프장 9홀 증설 * 기존 27홀 → 변경 36홀

○ 추진계획

- 하천점용허가 및 실시설계 : '26. 10. ~ '27. 9.
- 공사 착공 및 준공 : '27. 10. ~ '28. 5.

체육진흥과	체육시설2팀	체육진흥과장	김혜선 480-4900	체육시설2팀장	정상화 480-4921

3 특색 있는 생활체육 프로그램 운영

❖ 직장인 등 낮 시간대 체육활동이 어려운 시민의 참여기회 확대
❖ 단기 체험 후 구미스포츠클럽 및 생활체육 프로그램과 연계하여 지속적인 체육활동 참여 유도

3-1. 금오산 달빛요가 신규

○ 사업기간 : 2027. 1. ~ 12. * 운영횟수 : 총 16회(봄·가을 한달간 운영)

○ 사업예산 : 25백만원(시비)

○ 사업대상 : 구미시민 누구나

○ 운영주체 : 구미시체육회

○ 주요내용

- 금오산 잔디광장을 활용한 시민 참여형 야외 생활체육교실 운영
- 회차당 50명 내외 참여, 메인강사 외 보조강사 2명 배치 참여자 운동 지도
- 회차별 특색 있는 테마를 반영한 차별화된 프로그램 운영

○ 추진계획

- 사업계획 수립 및 관계부서 협의 : '27. 1.
- 강사 채용 및 사업홍보 : '27. 2.
- 1기 참여자 모집(홈페이지 사전접수) : '27. 3.
- 금오산 달빛요가 1기 운영(주 2회) : '27. 4.
- 2기 참여자 모집(홈페이지 사전접수) : '27. 8.
- 금오산 달빛요가 2기 운영(주 2회) : '27. 9.
- 운영결과 분석 및 운영장소 확대 검토 : '27. 10. ~ 11.
- 성과 정리 및 차년도 계획 수립 : '27. 12.

○ 기대효과

- 자연경관과 생활체육을 연계한 구미시 대표 야외 체육 콘텐츠 육성
- 야간시간대 생활체육 프로그램 운영을 통한 직장인 등 시민의 체육활동 참여기회 확대

3-2. 구미스포츠 러닝메이트*(running mate) 신규

* 생활체육 입문부터 지속적인 참여까지 함께하는 생활체육 동반 프로그램

○ 사업기간 : 2027. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 운동을 처음 시작하거나 종목 경험이 부족한 구미시민

○ 운영주체 : 구미스포츠클럽

○ 주요내용

- 시민이 쉽게 참여할 수 있는 종목(러닝, 볼링, 테니스 등) 중심으로 **4주간 초보자 과정 운영**
- 초보자 과정 종료 후 참가자의 수요에 맞는 스포츠클럽 프로그램 연계

○ 추진계획

- 사업 운영계획 수립 및 참여기관 협의 : '27. 1.
- 시민 선호종목 및 프로그램 운영 수요조사 : '27. 2.
- 「구미스포츠 러닝메이트」 운영 : '27. 3. ~ 10.
- 수료자 대상 스포츠클럽 프로그램 연계 : '27. 4. ~ 11.
- 수료자 후속 참여현황 점검 및 운영성과 분석 : '27. 11.
- 사업성과 분석 및 확대 운영 검토 : '27. 12.

○ 기대효과

- 운동 초보자와 비동호인의 생활체육 참여기회 확대 및 신규 참여자 발굴
- 입문과정에서 스포츠클럽 정규 프로그램으로 이어지는 지속 참여체계 구축

체육진흥과	체육진흥팀	체육진흥과장	김혜선	체육진흥팀장	김준섭
			480-4900		480-4901

4 체육회 및 장애인체육회 운영 활성화

❖ 지역 체육진흥 기반 구축을 통한 생활·전문·장애인체육의 균형 발전
❖ 생애주기별 체육 참여 확대를 통한 시민 건강 증진 및 생활체육 활성화
❖ 체육회 및 장애인체육회의 안정적 운영과 민간 중심 참여구조 정착

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2027. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 구미시체육회 및 구미시장애인체육회, 산하 종목단체

○ 주요내용

- 교기육성 및 실업팀 지원을 통한 전문체육 기반 확보
- 연령별 생활체육 프로그램 및 종목별 클럽 운영을 통한 시민 참여 확대
- 장애인 생활체육교실 운영 및 지도자 배치를 통한 장애인 생활체육 육성
- 체육회·장애인체육회 운영의 행정·재정 기반 마련 및 협력체계 구축

□ 추진계획

○ 사업계획 수립 및 보조금 교부 : '27. 1. ~ 3.

○ 종목단체별 사업 추진 및 행사 운영 : '27. 2. ~ 12.

○ 결과보고서 제출 및 사업성과 정리 : '27. 12.

○ 사업 정산 및 평가보고서 작성 : '28. 1.

□ 기대효과

○ 생활체육 및 전문체육의 균형 있는 육성을 통한 지역 체육 경쟁력 강화

○ 체육 참여기회의 확산을 통한 시민 건강 증진 및 사회적 연대 촉진

체육진흥과	체육진흥팀	체육진흥과장	김혜선 480-4900	체육진흥팀장	김준섭 480-4901

5 전국단위 대규모 스포츠대회 유치로 지역 경제 활성화

❖ 각종 대규모 스포츠대회 유치를 통해 지역 방문객 유입 확대 및 지역 경제 활성화 도모

❖ 전국 단위 대회의 지속적인 유치를 통한 스포츠 관광 활성화 및 스포츠 도시로서의 위상 강화

5-1. 2027 구미 박정희 마라톤대회

○ 일　　시 : 2027. 3. 7.(일) 08:00　* 집결 07:00

○ 장　　소 : 구미시 일원

○ 사업예산 : 980백만원(시비 430, 참가비 550)

○ 참가규모 : 15,000여명(풀, 하프, 10km, 5km)

○ 주최/주관 : 구미시체육회/매일신문·구미시육상연맹

○ 주요내용

- 구미의 상징성을 반영한 전국 규모 마라톤대회를 개최하여 생활체육 저변 확대 및 스포츠도시 브랜드 강화
- 전국 참가자 유치를 통한 지역경제 활성화 및 스포츠 관광도시 이미지 제고 및 국제대회 승격 추진

5-2. 전국단위 대규모 스포츠대회 지속 유치

○ 사업기간 : 연중

○ 주요내용

- 정규 규격을 갖춘 종목별 경기장을 활용한 전국단위 대회 유치
- 구미시체육회 및 종목단체와 지속적인 협의를 통해 지역경제 파급효과가 큰 전국 단위 스포츠대회 유치
- I-LEAGUE 여름축구축제, U-15 전국 유소년 야구대회 개최

체육진흥과	스포츠마케팅팀	체육진흥과장	김혜선 480-4900	스포츠마케팅팀장	김은화 480-4906

6 시청 운동선수단 역량 강화 및 효율적 운영 관리

❖ 시청 운동선수단의 안정적인 운영 기반을 마련하고 체계적인 훈련 환경을 조성하여 전국단위 대회 경쟁력 강화 및 지역 체육 발전 도모

❖ 우수선수 육성 및 선수단 경쟁력 강화를 위한 지속적인 훈련 지원 체계를 구축하여 전문체육 발전 기반 마련

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2027. 1. ~ 12.

○ 사업예산 : 4,700백만원(도비 323, 시비 4,377)

※ 구미시청 운동선수단 운영위원회 심의·의결에 따른 인건비 등 변경 가능

○ 사업대상 : 4개팀 39명

구 분	감 독	인 원				창단일자	비 고
		계	감 독	코 치	선 수		
합 계		**39**	**4**	**1**	**34**		
육 상	이상국	8	1	-	7	1996. 03. 28.	
검 도	이강호	10	1	-	9	2000. 09. 01.	
씨 름	정창진	13	1	1	11	2001. 03. 19.	
볼 링	박 현	8	1	-	7	2012 .01. 01.	

○ 주요내용 : 구미시 체육진흥을 위한 운동선수단 운영 및 보수, 포상금, 훈련비, 합숙소 등 지원

□ 추진계획

○ 팀별 훈련 및 전국 단위 대회출전 : '27. 1. ~ 12.

○ 차년도 운영계획 수립 및 우수선수 영입 : '27. 하반기

□ 기대효과

○ 전국 단위 대회 우수성적 달성을 통한 구미시 위상 제고

○ 우수선수 영입과 체계적 훈련을 통한 선수단 경쟁력 강화 및 지역 전문체육 발전 기여

체육진흥과	스포츠마케팅팀	체육진흥과장	김혜선	스포츠마케팅팀장	김은화
			480-4900		480-4906